TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Instituto Tecnológico de Oaxaca

CRONOGRAMA DE PROYECTO DE RESIDENCIAS PROFESIONALES

REG-8510-39 Rev.01

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DEPARTAMENTO SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

ESTUDIANTE: __Jiménez Jerónimo Citlali Belen ____ NÚMERO DE CONTROL: 21160677
NOMBRE DEL PROYECTO: Implementación de una plataforma de comercio electrónico para la internacionalización de mezcal oaxaqueño_
EMPRESA: __Centro de Vinculación y Desarrollo Regional Unidad Oaxaca
ASESOR EXTERNO: Dr. Hermelando Cruz Pérez ASESOR INTERNO: __Díaz Sarmiento Bibiana__
PERIODO DE REALIZACIÓN DE LA RESIDENCIA: _____Del 03 de febrero al 29 de junio de 2026

ACTIVIDAD	Semanas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Sprint 1: Comprensión del proceso comercial del mezcal	P																								
• Sprint Planning																									
• Sprint Backlog																									
• Daily Scrum	R																								
• Sprint Review																									
• Sprint Retrospective																									
Sprint 2: Levantamiento de requerimientos	P																								
• Sprint Planning																									
• Sprint Backlog																									
• Daily Scrum	R																								
• Sprint Review																									
• Sprint Retrospective																									
Sprint 3: Diseño del sistema y base de datos	P																								
• Sprint Planning																									
• Sprint Backlog																									
• Daily Scrum	R																								
• Sprint Review																									
• Sprint Retrospective																									
Sprint 4: Desarrollo del sistema de usuarios	P																								

CRONOGRAMA DE PROYECTO DE RESIDENCIAS PROFESIONALES

REG-8510-39 Rev.01

• Sprint Planning • Sprint Backlog • Daily Scrum • Sprint Review • Sprint Retrospective	R																									
Sprint 5: Gestión de productos • Sprint Planning • Sprint Backlog	P																									
• Daily Scrum • Sprint Review • Sprint Retrospective	R																									
Sprint 6: Módulo de trazabilidad (NOM-070) • Sprint Planning • Sprint Backlog	P																									
• Daily Scrum • Sprint Review • Sprint Retrospective	R																									
Sprint 7: Diseño e implementación UI/UX • Sprint Planning • Sprint Backlog	P																									
• Daily Scrum • Sprint Review • Sprint Retrospective	R																									
Sprint 8: Sistema de pedidos y pagos • Sprint Planning • Sprint Backlog	P																									
• Daily Scrum • Sprint Review • Sprint Retrospective	R																									
Sprint 9: Pruebas, validación y despliegue del sistema • Sprint Planning	P																									

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Instituto Tecnológico de Oaxaca

CRONOGRAMA DE PROYECTO DE RESIDENCIAS PROFESIONALES

REG-8510-39 Rev.01

• Sprint Backlog • Daily Scrum • Sprint Review • Sprint Retrospective	R																									
Sprint 10: Documentación y entrega final • Sprint Planning • Sprint Backlog • Daily Scrum • Sprint Review • Sprint Retrospective	P																									
	R																									

OBSERVACIONES	Vo.Bo. **Díaz Sarmiento Bibiana** Firma Asesor Interno

Elaboró	Revisó
Jiménez Jerónimo Citlali Belen	**Dr. Hermelando Cruz Pérez**
Firma Estudiante Residente	Firma Asesor Externo

P = Semanas programadas para realzar la actividad. R = Semanas en las que se realizaron las actividades.